

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA



PROGETTO ESECUTIVO

Ripristino del potenziale forestale danneggiato da avversità
atmosferica del 5 marzo 2015

Comune di Stazzema - II LOTTO - CUP ARTEA 715735

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nicola Chiarini Dottore Agronomo

Via del Palazzo n.30 – 55047 Seravezza – tel.0584/757516

P.IVA 01943570463 – cell.347/7688155 C.F. CHRNCL78P25G628E



Ripristino del potenziale forestale danneggiato da avversità atmosferica del 5 marzo 2015
 Comune di Stazzema - SECONDO LOTTO - CUP ARTEA 715735

PROGRAMMA DEI LAVORI E TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

| FASE | | giorni | 1° mese | 2° mese | 3° mese | 4° mese | 5° mese | 6° mese | 7° mese |
|---------------------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Pulizia da vegetazione infestante | 120 | | | | | | | |
| 2 | Taglio di piante arboree | 160 | | | | | | | |
| 3 | Sistemazione ceppaie e realizzazione di palizzate | 30 | | | | | | | |
| 4 | Sistemazione sentieristica e murature a secco | 30 | | | | | | | |
| Giorni lavorativi appalto | | 210 | | | | | | | |